



Informationsvorlage ZVS

IV 02/26

7. Zweckverbandsversammlung, 19. Februar 2026

TOP 4

Bericht der Geschäftsführung der BVS

Information über den Stand des Genehmigungsverfahrens für den Betrieb der Anlage und den Planungs- und Baufortschritt der Anlage.

Information über die Angebotsöffnung für die Errichtung des 1. BA, die Finanzierung des 1. BA und die Bearbeitung des Genehmigungsantrages für den 2.BA.

Bauabschnitt 1 (BA 1)

- Öffnungstermin für die Ausschreibung der Bauleistung 12.02.2026
 - Anzahl der Angebote, Nebenangebote und Bieter
 - Baukosten laut Angebote
- Finanzierungsangebot der Sparkasse / ILB
 - 4 Einzelverträge
 - Zinssicherung über Zinsswap

Bauabschnitt 2 (BA 2)

- Alle Gutachter haben die Notwendigen Unterlagen zur Erstellung der erforderlichen Gutachten erhalten
- Alle Gutachten sollen bis zum 31.03.2026 bei uns eingehen
- U & I erarbeitet parallel den Genehmigungsantrag
- Einreichung des vollständigen Antrages im II Quartal 2026

Schwanebeck, den

Verbandsvorsteher